

CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE DANS MRC BROME-MISSISQUOI

* Conditionnelle à la réception des permis des propriétaires de structures selon les délais contractuels

MUNICIPALITÉS	PHASES	DÉBUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION*	PRÉVISION DE LA CONSTRUCTION COMPLÉTÉE À 90%	Étapes de déploiement						Détails du Réseau chez le client
				1-Relevés poteaux Terrain	2-Conception des plans	3-Demande de permis	4-Réception des permis	5-Construction du réseau	6-Réseau disponible chez le client	Nombre de portes déservies par le réseau IHR
Pike River	En cours	Débutés	2020-11-15	100%	100%	100%	88%	62%	171	
Stanbridge Station	En cours	Débutés*	2020-11-15	100%	100%	100%	80%	85%	122	
Bedford	En cours	Débutés	2020-11-15	100%	100%	100%	94%	64%	175	
Le Canton de Bedford	En cours	Débutés*	2020-11-15	100%	100%	100%	90%	93%	134	
Notre-Dame-de-Stanbridge	En cours	Débutés*	2020-11-15	100%	100%	100%	95%	90%	238	
Saint-Ignace-de-Stanbridge	En cours	Débutés*	2020-11-15	100%	100%	100%	90%	92%	223	
Saint-Armand	En cours	Débutés*	2020-12-15	100%	100%	100%	70%	83%	309	
Stanbridge East	En cours	Débutés*	2020-12-19	100%	100%	100%	58%	72%	1%	
Sainte Sabine	2e phase	2020-10-20*	2020-12-25	100%	100%	100%	80%	78%	4%	
Dunham	2e phase	2020-10-30*	2021-04-03	100%	100%	100%	60%	38%	0%	
Frelighsburg	2e phase	2021-01-04*	2021-04-06	100%	100%	100%	44%	23%	5%	
Cowansville	3e phase	2021-01-23*	2021-05-10	100%	100%	100%	95%	0%	0%	
Farnham	3e phase	2021-01-31*	2021-06-10	100%	100%	95%	10%	0%	0%	
East Farnham	3e phase	2021-02-24	2021-04-17	100%	100%	100%	100%	0%	0%	
Brigham	3e phase	2021-02-26*	2021-06-15	100%	100%	80%	39%	0%	0%	
Abercorn	4e phase	2021-03-29*	2021-06-08	100%	100%	100%	65%	0%	0%	
Bromont	4e phase	2021-04-10*	2021-09-29	100%	90%	30%	0%	0%	0%	
Lac-Brome	4e phase	2021-05-22*	2022-01-26	100%	50%	50%	0%	0%	0%	
Brome	5e phase	2021-08-16*	2021-10-12	100%	100%	100%	0%	0%	0%	
Sutton	5e phase	2021-08-21 *	2021-12-24	60%	0%	0%	0%	0%	0%	
Bolton Ouest	5e phase	2021-09-15*	2022-01-05	80%	10%	5%	0%	0%	0%	

Veillez prendre en note que la construction du réseau ne peut commencer uniquement que lorsque les permis ont été reçus en totalité pour un secteur donné.